

LYCEE J. RECAMIER - LYON

Création de logement

PLANNING CHANTIER

MARS 2012

	MAI					JUN					JUILLET					AOÛT									
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
MACONNERIE - DEMOLITION																									
démolitions	■																								
chapes		■																							
MENUISERIES EXTERIEURES																									
fabrication	■	■																							
pose				■					■																
DOUBLAGES PLAFONDS CLOISONS																									
doublage cloison plafond				■	■	■	■																		
joints placo							■																		
préparations peinture + 1 couche de finition								■																	
Incorporations fluides				■	■	■																			
Incorporation électricité				■	■	■																			
Menuiserie bois portes int - trappes				■						■															
parquet									■																
plinthes									■																
plans de toilette									■																
carrelage faïence																									
carrelage									■	■															
étanchéité douche + faïence								■		■															
peinture finitions											■	■	■	■											
appareillage élec - chauffage													■	■	■										
plomberie sanitaires													■	■											
Nettoyage																■									

PERIODE PREPARATOIRE